

**ПЛАН**  
**(дорожная карта) деятельности по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Бамматюртовская СОШ им.М.М.Муталимова»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Издание локального нормативного акта ОУ о создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее- Центр) на базе МКОУ «Бамматюртовская СОШ им.М.М.Муталимова», в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о деятельности Центра;</li> <li>- руководителя центра;</li> <li>- порядок решения материально-технического и имущественного обеспечения;</li> <li>- план мероприятий по созданию Центра;</li> <li>- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий</li> </ul>	<p>Разработка и утверждение локального акта</p>	<p>Сентябрь</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра</p>	<p>Проведение для обучающихся, педагогов, родителей кампании о проекте и концепции создания Центра</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
3	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</li> </ol>	<p>Представление информации о кадровом составе Сертификат о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Июнь – июль</p>
4	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работв помещениях, предусмотренных</p>	<p>Июнь-август</p>

		для создания Центра	
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
7	Лицензирование образовательной деятельности Центра	Переоформление лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
8	Открытие Центра в единый день открытий	Организационное обеспечение открытия центра; Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре		В течении уч. года

<b>3</b>
<b>4</b>
<b>5</b>
<b>6</b>
<b>7</b>
<b>8</b>
<b>9</b>